

JANEIRO DE 2025

# RELATÓRIO DO PROJETO PILOTO DO PGD NO IFG



Relatório por:  
Grupo Técnico de Implantação do PGD no IFG

Aprovado por:  
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e  
Recursos Humanos



## BREVE HISTÓRICO

Em 02/12/2022, foi criada no IFG a Comissão de Elaboração da Metodologia e da Minuta do Programa de Gestão e Desempenho no IFG (PGD IFG). Essa comissão elaborou a minuta que foi aprovada e resultou na publicação da Portaria nº 2127 - REITORIA/IFG, de 9 de agosto de 2024, que autorizou e instituiu o PGD no IFG.

Em 09/10/2024, foi instituído o Grupo Técnico (GT) de Implantação do PGD no IFG, por meio da Portaria 2246/2024 e alterada pela Portaria 2921/2024. Após estudo do regulamento vigente e das práticas existentes nas demais instituições federais, preparação e conhecimento profundo do Módulo PGD do SUAP, o GT apresentou a proposta de um projeto piloto.



**TEST**

## O PROJETO PILOTO

Para o Projeto Piloto do PGD no IFG, foi escolhida a Pró-Reitoria de Administração na Reitoria e as Gerências de Administração/Diretoria de Administração dos 14 câmpus do IFG. Tal escolha se deu por ser um setor que possui, dentre as suas responsabilidades, um grande número de atividades passíveis de mensuração, com possibilidade de serem realizadas de maneira remota, sem prejuízo institucional. Após aprovação da Reitoria, fizemos reuniões on-line com as Diretorias-Gerais dos câmpus, com os gestores das equipes participantes e com os servidores das equipes incluídas no Projeto Piloto.




## CRONOGRAMA

Publicação do edital .....	18/11/2024
Inscrições .....	18/11/2024 e 19/11/2024
Resultado das inscrições .....	21/11/2024
Criação do PES .....	18/11/2024 a 21/11/2024
Aprovação do PES .....	21/11/2024
Adesão ao PGD, ao PES e criação do PIT .....	21/11/2024 a 26/11/2024
Avaliação e Homologação do PIT .....	27/11/2024
Execução do ciclo do Projeto Piloto do PGD .....	28/11/2024 a 13/12/2024
Entrega do RIT .....	16/12/2024 a 18/12/2024
Homologação do RIT .....	19/12/2024 e 20/12/2024
Avaliação do projeto piloto .....	20/12/2024 a 06/01/2025

# RESULTADOS

- Quantidade de vagas disponibilizadas: **132**
- Número de inscrições Geral: **51**
- Quantidade de participantes: **45**
- Participações integralmente concluídas: **30**
- Participações com pendências: **15**
- Participação de quase todas as unidades, exceto Câmpus Formosa


Observou-se que a quantidade de vagas disponíveis foi superior ao número de adesões na maioria dos câmpus do IFG



# RESULTADOS: SOBRE O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

Em qual situação você se enquadra?


40 respostas



- Servidor participante do PGD Projeto Piloto
- Gestor de equipe cujos servidores aderiram ao PGD Projeto Piloto
- Gestor participante do PGD Projeto Piloto e cuja equipe também aderiu ao Projeto

**Você teve dificuldade para construir seu Plano Individual de Trabalho - PIT?**


38 respostas



- Não tive dificuldade
- Sim, muita
- Sim, um pouco

**Você teve dificuldades de executar o seu PIT durante o período desse Projeto Piloto?**

38 respostas




- Não tive dificuldade
- Sim, muita dificuldade
- Sim, um pouco de dificuldade

## RESULTADOS: SOBRE OS EFEITOS


### Durante o PGD Projeto piloto a sua produtividade:

38 respostas



### Durante o PGD Projeto piloto você se sentiu:

38 respostas




Os dados mostram facilidade na execução, manutenção da produtividade e aumento da motivação.

# RESULTADOS: AVALIAÇÃO GERAL DOS PARTICIPANTES

Qual a sua avaliação geral sobre o Projeto Piloto do PGD?

41 respostas



## ESTRATÉGIAS DE APERFEIÇOAMENTO

**É momento de investirmos em desenvolvimento e informação, sobretudo a respeito de planejamento institucional**

- Aperfeiçoar processo de inscrição;
- Ofertar espaços de formação e discussão a respeito das regras do PGD e de como realizar o planejamento e acompanhamento do trabalho;
- Auxiliar na melhoria da comunicação entre os servidores e chefias das equipes;
- Formar a Comissão Permanente de Acompanhamento do PGD;
- Avançar para a implantação geral.





## **CONHEÇA A EQUIPE**

**Equipe do Grupo  
Técnico**

**Alan Pereira dos Santos  
André Luiz de Jesus Gonçalves  
Fabrícia Umeno Ferreira  
Frederico Rodrigues de Souza Lima  
Laís Garcez Dias Torres  
Luciano de Paula Pereira Perilo  
Thaís de Camargo Oliveira**